

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke
Hanke nro 18714

Loppuraportti

1. Sisältö

1. Sisältö.....	1
2. Hankkeen tiedot	2
3. Yhteenveto hankkeesta	2
4. Hankkeen tavoitteet	3
5. Hankkeen toteutus	3
5.1. Vuoden 2012 joulushown toimenpiteet	3
5.2. Vuoden 2013 joulushown toimenpiteet	4
5.3. Aikataulu	5
5.4. Resurssit ja toteutuksen organisaatio	5
5.5. Kustannukset ja rahoitus.....	5
5.6. Raportointi ja seuranta	6
5.7. Palautteet.....	7
5.8. Toteutusolehdut ja riskit, saatujen palautteiden huomioiminen.....	8
6. Yhteistyökumppanit.....	9
7. Hankkeen tulokset ja vaikutukset.....	9
8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi	10
9. Allekirjoitus ja päiväys	10

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke
Hanke nro 18714

Loppuraportti

2. Hankkeen tiedot

Hankkeen toteuttaja:	Koillis-Suomen kehittämissyhtiö Naturpolis Oy
Hankkeen nimi ja tunnus:	Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke Dnro 3335/3590-2012, hankkeen numero 18714
Ohjelma:	Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
Toimintalinja:	Leader Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen
Toimenpide:	Leader-toimenpiteet linjalla 3: Tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen
Toimintaryhmä:	Myötäle ry
Toimenpiteen toteutuskunta:	Kuusamo
Hankkeen toteutusaika:	16.8.2012 – 15.8.2014

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on tehdä tasokas, 0,5-1 tunnin mittainen joulushow, jota esitettäisiin eri variaatioina kotimaassa ja ulkomailla. Ensimmäinen kerran show esitetään 0,5 tunnin mittaisena KEV:n järjestämissä Nordic Opening -kisoissa 1.12.2012.

Tapahtuman yhteydessä paikalla olevien tv-kanavien toivottiin ottavan pätkiä ohjelmasta levitykseensä ja mahdollisesti kiinnostuvat kuvaamaan koko ohjelman. Tämä tukisi alueen tunnettavuutta matkailu- ja myös joulumatkailukohteena. Hankkeessa mukana olevilla yrityksillä oli tavoitteena kehittää omia joulutuotteitaan ja hyödyntää tämän prosessin tuloksena syntyviä tuotekehityskomponentteja yritystensä toiminnassa.

Shown ohjelma koostui joululauluista, -leikeistä, pienoisenäytelmästä, Joulupukin lähtöä, lentoa ja laskeutumista kuvaavasta videosta, hänen saapumisestaan porojen vetämänä stadionille, pukin esiintymisestä yleisölle ja kansainväliselle medialle.

Hankkeeseen osallistui kolme yritystä, jotka ovat Nordic Holidays Services Ltd, Palosaaren poro- ja kalastustila Oy ja Ruka Charter Oy. Joulushown esiintyjät olivat Torangin koulun opiskelijoita, mutta lisäksi esiintyjiksi kutsuttiin muitakin kuusamolaisia tanssi- ja musiikkitaiteilijoita.

Ruka Charter Oy vastasi henkilökunnan, porojen ja tekniikan kuljetuksista esiintymispaikoille. Selvitettiin sopivan kuljetuskaluston hankkiminen tai vuokraaminen. Palosaaren Porotilalta saatiin esityksessä tarvittavat porot. Yritys suunnitteli ja toteutti poroisännän Lapinpuvun sekä porojen vetoaisan porojen vetämään rekeen. Yritys myös koulutti porot vetämään joulupukin rekeä yhdessä.

Marraskuussa 2013 toteutettiin Rukan kävelykylässä toinen, pienimuotoisempi joulushow Ruka Nordic Opening –tapahtuman yhteydessä. Tässä esityksessä huomioitiin ensimmäisestä showsta saadut kokemukset ja palautteet.

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke
Hanke nro 18714

Loppuraportti

4. Hankkeen tavoitteet

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hankkeen taustalla oli halu kehittää korkeatasoinen joulushow alueen markkinointi- ja myynti/vientituotteeksi, jolla houkutellaan matkailijoita Ruka-Kuusamon alueelle. Showsta kuvattavan videon/DVD:n avulla esitystä markkinoidaan kotimaahan ja ulkomaille. Video/DVD toimii myös hyvänä aluemarkkinoinnin välineenä.

Nordic Holidays Services Ltd:n toimesta alueelle on vuosien ajan kehitetty Kuusamon matkailuelinkeinon käyttöön jouluohjelmaa, Joulupukin tapaamis- ja askarteluohjelmia, joita on toteutettu pääosin Pohjolan maalaiskartanossa. Asiakkaiden palaute näistä on ollut erinomaista. Joulupukki on myös esiintynyt Muorinsa kanssa useissa eri alueemme tapahtumissa. Hän on osallistunut useisiin matkailun vientitapahtumiin viimeksi mm. Air Balticin Lappipromootioihin Valkovenäjällä ja Ukrainassa, jossa Joulupukki sai lähes valtiovieraan vastaanoton. Joulupukki liittyy oleellisena osana Suomen ja erityisesti Lapin matkailupalvelutarjontaan. Joulupukki on vahva brändi vientimarkkinoilla. Joulupukin tunnettavuus on hyvällä tasolla ja tätä tulee hyödyntää.

Toinen hankkeen toimesta syntyvä näkökulma on, miten eri toimijoiden kanssa voimme jalostaa tuotetta siihen suuntaan, että se palvelisi mahdollisia tulevaisuuden innovaatioita kehittää joulun ympärille uusia vetovoimaisia tuotteita, vetovoimainen käyntikohde, jossa voitaisiin yhdistää nykyaikaista tekniikkaa, lunta ja jäätä, valoa, kaamoksen hämärää ja sen värejä, musiikkia, kuvaa ja esittävää taidetta.

Hankkeen avulla lisätään alueemme tunnettuutta, poistetaan matkailijapulaa, kasvatetaan nuoria esiintymään ja kansainvälisyyteen, vahvistetaan Kuusamon nuorisotoimintaa ja saadaan uusia paikallisia esiintyviä taiteilijoita.

Kun hankkeen tavoitteena oli esittää show Ruka Nordic Opening 2012 aikana yleisölle ja medialle, sen toteutuminen täytti ensimmäisen tavoitteen, kenraaliharjoitus ja ensi-ilta pidettiin, julkisuuden mainosarvoa saatiin ja show testattiin tulevaisuutta varten. Vuoden 2013 joulushowssa parannettiin esitystä verrattuna ensimmäiseen esityskertaan. Esitys oli lyhyempi, tiiviimpi ja järjestelyt olivat ammattimaisempia.

5. Hankkeen toteutus

5.1. Vuoden 2012 joulushown toimenpiteet

Jo vuonna 2011 aloitetun suunnittelun pohjalta Joulushown lopullinen kokoaminen puolen tunnin esitykseksi alkoi elokuussa, kun Nordic Opening-kisojen järjestäjien kanssa sovittiin shown esittämisestä lauantaina 1. joulukuuta mäkihyppykisan jälkeen ennen ilotulitusta. Elokussa 2012 jätettiin Myötäleelle anomus kokonaiskustannuksiltaan 33 900 euron hankesuunnitelmasta, jonka hyväksyminen saatiin marraskuussa 2012.

Shown ohjelma koostui seuraavista osioista:

- Uudesta Kuusamo-aiheisesta Kari Alajuurman sävellyksestä "My Land",
- Vuotungin nuorten tonttujen Joulupukki Joulupukki-laulusta,
- Pukin lento -DVD-esityksestä,
- Torangin koulun soihtutonttujen kujanmuodostuksesta,
- Pukin, Muorin ja pikkutonttujen porojen vetämästä saapumisesta stadionille,

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke Hanke nro 18714

Loppuraportti

- Pukin tervehdyksestä yleisölle ja kilpailujoukkueille,
- Torangin koulun oppilaiden Joulurytmi-näytelmästä ja
- Pukin ja Muorin karamellien jakelusta ilotulituksen jälkeen poistuville lapsille.

Hankesuunnitelman mukaisesti hankittiin tarvittava lisävarustus pukille ja muorille, esiintymisasut ym. varusteet 50 tontulle, vetolaitteet poroille ja edustusasu poronhoitajalle tulevia esityksiä varten.

Hankesuunnitelmassa olleet porojen valjaat jätettiin hankkimatta, koska kiireisen aikataulun takia sopivaa toimittajaa/tekijää ei löytynyt. Porojen vetoaisa tehtiin kustannussyistä Palosaaren poro- ja kalastustilan omana työnä.

Porojen kuljetuskalustoa ei hankkeen puitteissa rakennettu, vaan porot kuljetettiin Joulushow-esityksiin Palosaaren porotilan omalla pakettiautolla, joka sopi hyvin kertaluonteiseen ja lyhyeen kuljetukseen.

Niin ikään hankesuunnitelmassa olleet selvitykset eläinkuljetuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja porojen kiinnittämisestä sekä niiden hyvinvoinnin varmistamisesta kuljetusten aikana jätettiin tässä vaiheessa tekemättä. Selvitykset on tarkoitus tehdä sitten, kun tulee tarve hankkia erityinen poronkuljetuskalusto.



Ylläolevassa kuvassa poronhoitajan edustusasu. Asuun kuuluu lumikettulakki ja hanskat, poronahasta tehty ”peskitakki”. sekä lisäksi puuvillahousut (ei kuvassa) ja poronahkalappikaat. Asua suunniteltaessa otettiin huomioon alueellisuus eli puku ei ole saamelaispuku vaan Koillismaan alueen poronhoitajan asusta muunnettu joulupukin poronhoitajalle sopivaksi.

5.2. Vuoden 2013 joulushown toimenpiteet

Toinen show järjestettiin Rukan kävelykylässä stadionilla käydyn mäkihyppykilpailun väliajalla. Show esitettiin kävelykylän keskustassa olevan Tykky-rakennuksen esiintymislavalla, joka oli edellisvuoteen verrattuna esitykselle huomattavasti paremmin soveltuva paikka. Shown ohjelma koostui seuraavista osa-alueista:

- Jaana Link ja Kari Alajuuma, laulu
- Con Brio –yhtye, potpurri
- Nelli Peuna, laulu

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke Hanke nro 18714

Loppuraportti

- Viivi Männikkö ja tontturokkaajat, tanssi
- Elina Pesonen, laulu
- Mika Rontti ja Krista Haataja, tanssi

Musiikkiesitysten jälkeen paikalle saapui poroisännän ohjaama pororeki kyydissään itse Joulupukki. Tontut rajasivat lippusiiman avulla porokulkueen reitin esiintymislavan viereen, ja paikalla olleet lapset saivat silitellä poroja lähietäisyydeltä. Joulupukki esiintyi yleisölle, jakoi lapsille karkkeja ja toivotti lopuksi kaikille hyvää joulua. Yleisö sai ottaa kuvia joulupukista poron kera.

Showssa oli selkeäsanainen juontaja (Teemu Syrjälä) ja esitykset sujuivat jouhevasti ilman turhia taukoja. Esiintyjille oli lämmin valmistautumistila, josta he pääsivät lavalle 5-10 sekunnissa. Lippusiimatonttujen taukotilana oli lämmin bussi, joten heidänkään ei tarvinnut odotella vuoroaan ulkona.

5.3. Aikataulu

Hankkeen virallinen toteutusaika on 16.8.2012 – 15.8.2014. Hankkeen ensimmäisen vaiheen käytännön toimenpiteet ajoittuivat marras-joulukuulle 2012 ja maksatushakemus ajalta 16.8.2012 – 31.1.2013 toimitettiin rahoittajalle maaliskuussa 2013.

Hankkeen toisen vaiheen toimenpiteet käynnistettiin loppuvuodesta 2013, kun aloitettiin ohjausryhmän päätöksen mukaisesti toisen, pienimuotoisen joulushown valmistelut. Show esitettiin Ruka Nordic Opening –tapahtuman yhteydessä lauantaina 30.11.2013.

5.4. Resurssit ja toteutuksen organisaatio

Hankkeeseen resursoitiin yhden projektipäällikön 15 työpäivän palkkaus, joka toteutui suunnitelman mukaisesti. Lisäksi hankkeen hallinnointiin varattiin määrärahat projektisihteerin palkkaukseen sekä muihin yleisiin toimistokuluihin.

Hankkeen toteuttajina toimivat yritysryhmähankkeessa mukana oleva yritykset Nordic Holidays Services Ltd., Palosaaren poro- ja kalastustila sekä Ruka Charter Oy.

Hankkeen projektipäällikkönä toimi Pentti Raivio ja hallinnoijan vastuuhenkilönä projektissa tiedottaja Seija Väisänen sekä projektisihteerinä Elsi Riihelä.

5.5. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeelle myönnettiin tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Myötäle ry/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus). Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 33 900€. Rahoitus jakautui rahoituslähteittäin seuraavasti: julkisen rahoituksen osuus 25 425€, josta EU-rahoituksen osuus 20 340€ ja kuntarahoituksen osuus 5 085€.

Hankeyritysten rahoitusosuus oli yhteensä 8 475€ ja se jakaantui seuraavasti: Nordic Holiday Services Ltd 6 053,60€, Ruka Charter Oy 336,35€, Palosaaren poro- ja kalastustila Oy 2 085,05€.

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke Hanke nro 18714

Loppuraportti

Budjetti ja kustannusten toteuma on esitetty taulukossa 1. Hankkeen kirjanpidosta on vastannut Kuusamon kaupunki Naturpolis Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kirjapitäjänä ovat toimineet Hilikka Paloniemi (31.12.2012 saakka) ja Jarmo Paloniemi (1.1.2013 alkaen).

Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutuksen jälkeen hankkeen budjetissa oli käyttämättä 13 425 euroa. Budjetin alitus johtui seuraavista asioista (suluissa budjetin ja todellisten kustannusten erotus):

- porojen valjaita ei hankittu (1200 eur)
- vetoaisa tehtiin omana työnä (1367,89 eur)
- poroisännän asu (560,97 eur)
- tonttupuvut, soihdut ym. (1281,50 eur)
- koiravaljakko pukin poistumiseen (500 eur)
- joulushown ammattiohjaajaa ei käytetty (2000 eur)
- koululaisten esiintymispalkkiot (200 eur)
- tallenteen editointi- ja kopiointityö kesken ja laskuttamatta (4000 eur)
- esiintyjien kuljetukset Rukalle (394,50 eur)
- kopiointi ym. hallinnoijan kulut ennakoitua pienemmät (1291,66 eur)
- muut pienemmät hankinnat ennakoitua edullisempia (628,48 eur)

Koska budjetissa oli käyttämättömiä varoja, päätti ohjausryhmä syksyllä 2013, että hankkeen varoilla järjestetään toinen, pienimuotoisempi joulushow Ruka Nordic Opening 2013 –tapahtuman yhteydessä. Toisessa joulushowssa puututtiin erityisesti palautteissa saatuihin asioihin ja toteutettiin tallenteen editointi- ja kopiointityö.

Taulukko 1. Budjetin toteuma (14.4.2014 tilanteen mukaan)

	Budjetti	Käytetty	Jäljellä	Ero %
Palkat	4 600,00	5 292,98	-692,98	115,06 %
Ostot	26 400,00	20 811,98	5 588,02	78,83 %
Matkat	1 000,00	1 256,60	-256,60	125,66 %
Muut kustannukset	1 900,00	207,72	1 692,28	10,93 %
	33 900,00	27 569,28	6 330,72	

5.6. Raportointi ja seuranta

Rahoittajan ohjeen mukaan hankkeelle tulee nimetä ohjausryhmä, jonka yhtenä jäsenenä tulee olla Myötäle ry:n toiminnanjohtaja. Hankkeen aloituskokouksessa 22.11.2012 päätettiin, että ohjausryhmän kokoonpano on sama kuin hankkeelle nimetyllä seurantaryhmällä. Ohjausryhmä korvasi aiemmin nimetyn seurantaryhmän.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Matti Pohjola, varapuheenjohtajaksi Jari Hentilä ja sihteeriksi Seija Väisänen. Muut ohjausryhmän jäsenet ovat Pirjo Jaakkonen, Rainer Rontti, Satu Palosaari, Pentti Raivio ja Elsi Riihelä.

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke

Hanke nro 18714

Loppuraportti

Ohjausryhmän kokouskutsut tulee lähettää jäsenille sähköpostilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, kokousmateriaali (esityslista + liitteet) viikkoa ennen kokousta. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Ohjausryhmän kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka lähetetään jäsenille sähköpostitse kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. Mikäli ohjausryhmän jäsen ei ole kommentoinut pöytäkirjaa seitsemän (7) päivän kuluessa, katsotaan pöytäkirja hyväksytyksi.

Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut yhteensä 6 kertaa. Kokousajat olivat 22.11.2012, 30.1.2013, 11.3.2013, 27.9.2013, 27.11.2013, 23.4.2014.

5.7. Palautteet

Vuoden 2012 Joulushow

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry. keräsi yritysten ja katsojien palautteita vuoden 2012 joulushowsta. Yhteenveto saaduista kommenteista:

- Joulushow nimike on melko mahtipontinen, kun meno oli melko verkkaista; 1-2 tanssijaa, tontut seisoivat kylmissään tekemättä yhtään mitään. Tontut olisivat voineet liikkua, taputtaa ja saada myös yleisöön liikettä.
- Ohjausvaiheessa olisi pitänyt ottaa kylmä sää huomioon. Rukan kylä olisi sopinut esityspaikaksi parhaiten. Oliko porot mukana, jos oli, niin niitä ei näkynyt toiselle laidalle. Eikö hankkeessa ollut varattu rahaa ohjaajalle?
- Alun perin sai sellaisen käsityksen, että screeniltä tuleva alkujuttu olisi jatkunut livenä stadionilla. Sisältyikö hankkeeseen Lapin puku tai porojen tarvikkeita? Oliko hankinta tarpeellinen, jos niitä ei ollut näkyvillä?
- Joukkue-esittelyssä mukana vain kaksi joukkuetta, oliko sovittu, että joukkueet olisivat olleet paikalla? Ajatus oli hieno, mutta toteutus jäi puolitiehen. Muutamat katsojat kokivat pitkästyttäväksi kuunnella tervehdystä monella kielellä kylmässä, kun ao. maiden edustajia ei ollut paikalla. Ehkä se tuli yllätyksenä ohjelman suorittajillekin, että kilpailijat ehtivät poistua. Moni poistui kylmissään tässä kohtaa stadionilta.
- Tuliko yhtään joululaulua, musiikki taisi olla jotain muuta. Rekvisiitta oli liian pientä isolle stadionille. Kun 1-2 taustaa siirrettiin jatkuvasti, niin katsoja ei ymmärtänyt mitä milloinkin tapahtuu. Kauempaa katsoen rekvisiittaa ei oikeastaan nähnyt. Lähellä olijat näkivät varmaan rekvisiitan paremmin.
- Lopussa olisi pitänyt pukin toivottaa Hyvää Joulua, ainakin suomeksi englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. Nyt näytti, että stadionilta vain poistuttiin. Esitys liian pitkä, moni lähti kesken pois kylmyyden vuoksi. Katsojat olivat olleet jo kisoissa kauan, joten kylmyys vaivasi.

Show esiintyjät kommentoivat esitystä mm. seuraavasti:

- Esiintyjien yhteistapaamisia toivottiin ennen esitystä, mutta niitä ei järjestetty.
- Epäselvyyksiä järjestelyjen suhteen oli vielä lähipäivinä ennen itse tapahtumaa.

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke Hanke nro 18714

Loppuraportti

- Äänitekniikka petti. Sen toimivuutta ei ilmeisesti oltu varmistettu ennen tapahtumaa.
- Show oli huomattavan paljon myöhässä ilmoitetusta esitysajasta, eikä katsojia sen vuoksi ollut.
- Lavaolosuhteet eivät olleet shown arvoiset.
- Shown esiintyjille annettiin liikaa vastuuta pienten yksityiskohtien hoitamisessa.

5.8. Toteutusolelut ja riskit, saatujen palautteiden huomioiminen

Selvästi havaittava puute oli ensimmäisen shown kokonaisuohjauksen puute, mikä näkyi toteutuksessa sekä kisajärjestäjien ja shown tekijöiden tietokatkona niin, että show päästiin aloittamaan Rukan hiihtostadionin tulostaululla näkyvillä olleen, myöhästyneen alkamisajan mukaan eikä välittömästi mäkilisöjen palkintojenjaon jälkeen. Viivästyksen takia stadionyleisö joutui odottelemaan pakkasessa shown aloitusta ja osa yleisöstä ehti poistua paikalta. Esitykselle rakennetut lavasteet eivät olleet onnistuneet. Isolla stadionilla lavasteet olivat liian pienikokoisia.

Tuulisten sääolosuhteiden huomioonottamisen puute pantiin merkille. Tuuli haittasi äänentoistoa, eivätkä tonttujen soihtutkaan pysyneet palamassa. Äänentoiston puutteet korjattiin showsta valmistuvan tallenteen valmistamisen yhteydessä. Esim. Joulurytmin laulut tallennettiin uudestaan koululle toimitetun tallenteen avulla. Neljän kameran tallenteiden avulla saatiin lopulliseen tallenteeseen parhaat kuvakulmat esille. Jälkityö tehtiin P. Raivion, Ilkka Karvosen, SV-Soundin Seppo Vuorelan ja Videpen Pekka Hyvösen yhteistyönä. Tallennetta lyhennettiin vuoden 2014 alussa Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n multimediapajan opiskelijoiden toimesta ja sitä kopioitiin 20 kpl myöhempää käyttöä varten.

Poroletkan näkyvyys jäi ensimmäisessä showssa huonoksi käytettävissä olevan pienen tilan ja katveisen alueen vuoksi. Toisessa showssa asiaan kiinnitettiin huomiota ja porot ja poroisäntä saivat parempaa näkyvyyttä.

Toinen show järjestettiin Rukan kävelykylässä stadionilla käydyn mäkihyppykilpailun väliajalla. Show esitettiin kävelykylän keskustassa olevan Tykky-rakennuksen esiintymislavalla, joka oli edellisvuoteen verrattuna esitykselle huomattavasti paremmin soveltuva paikka. Riskinä oli äänentoiston toimimattomuus ja yleisön saaminen paikalle, mutta noilta riskeiltä välttyttiin. Varsinaisia katsojapalautteita ei kerätty, mutta saatujen yksittäisten kommenttien mukaan lavaolosuhteet olivat huomattavasti edellisvuotta paremmat ja tekniikka toimi luotettavammin. Myös juontaja hoiti tehtävänsä sujuvasti ja antoi koko tapahtumalle ammattimaisemman leiman.

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke
Hanke nro 18714

Loppuraportti

6. Yhteistyökumppanit

Tärkeitä yhteistyökumppaneita shown toteutuksessa olivat hankeyritysten lisäksi Ruka Nordic Opening kisatapahtuman järjestäjät, Kuusamon Erä-Veikot ja Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys ry. sekä Rukan kävelykyläyhdistys.

Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys markkinoi tapahtumaa nettisivuillaan (<http://www.ruka.fi/talvi/tapahtumat/?id=8737>) ja tapahtuma oli näkyvästi esillä Ruka Nordic Opening –kisan esitteessä ja www-sivuilla (<http://www.nordicopening.com>).

Vuoden 2012 tapahtumaa sponsoroivat Rukakeskus Oy, Tuotto-omistus, Lomarengas, Rantasipi Rukahovi, Koillismaan Osuuskauppa, Sokos Hotel Kuusamo, Ruka Safaris Oy ja Holiday Club Kuusamon Tropiikki. Vuoden 2013 joulushow toteutettiin yksinomaan hankkeen rahoituksella.

7. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Vuoden 2012 joulushow

Shown tekeminen saavutti hyvin asetetut tavoitteet kuusamolaisten nuorten esiintymistaitojen kehittämiseksi. Nuori Mika Rontti sai kokeilla juontajan taitojaan. Tuloksena syntyi uusi Kuusamo-aiheinen sävellys nimeltään My Land. Nuoret kuusamolaistaustaiset laulu- ja tanssisolistit saivat esiintymiskokemusta, samoin Vuotungin nuoret koululaiset.

Aikaisemmin tehty "Pukin lento" -video esitettiin ensi kerran julkisesti yleisölle. Joulupukki luki kisatervehdyksen kaikilla osanottajamaiden kielillä. Joulurytmi-mininäytelmä esitettiin ensimmäisen kerran julkisuudessa kymmenen Torangin koulun oppilaan toimesta. He pääsivät esittämään näytelmän uudestaan Rukan Kontioluola-ravintolassa heti viikon kuluttua ensiesityksestä. Projektin läpivieminen antoi hyödyllistä kokemusta tulevia projekteja varten niin ohjelman tuottajalle kuin Torangin koulun opettajallekin.

Yhteistyö Ruka Nordic Opening –tapahtuman kuvaus- ja äänitystekniikan edustajien kanssa oli erittäin hyödyllinen kokemus. Osa Joulushow-esityksestä näkyi YLE:n kanavalla Ruka Nordic Opening –kisalähetyksen yhteydessä. Samassa yhteydessä haastateltiin myös Joulupukkia.

Vuoden 2013 joulushow

Toinen, Rukan kävelykylässä 30.11.2013 järjestetty joulushow oli toteutukseltaan lyhyempi (30 min.) ja kaikin puolin sujuvampi. Äänentoiston järjestäminen oli haasteellista, koska Rukan kävelykylän laitteiston tasosta ei saatu etukäteen tarkkaa tietoa. Etukäteisäänitysten ja taustojen tekeminen sujui kuitenkin hyvin ja shown äänentoiston osalta lopputulos tyydytti kaikkia. Yleisöä oli paikalla noin 200 henkilöä, joskin enemmänkin olisi toivottu. Paikalla olleiden katsojien kommentit esityksestä olivat pääosin positiivisia.

Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke
Hanke nro 18714

Loppuraportti

8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi


Kuusamon Torangin koulun opettaja Ilkka Karvonen ja säveltäjä/muusikko Kari Alajuuma ovat lupautuneet osallistumaan mahdollisten uusien ohjelmien suunnitteluun. Samoin kaikki showssa mukana olleet esiintyjät ovat kiitelleet mahdollisuudesta osallistua ohjelmaan ja ovat myös halukkaita olemaan mukana jatkossakin. Show tuottajana toiminut projektipääällikkö on kokenut saaneensa varmuutta esitysten suunnitteluun ja on kiinnostunut myös jatkossa toteuttamaan vastaavanlaisia esityksiä.

Showsta tehtyä tallennemateriaalia voidaan tehokkaasti hyödyntää shown myynnissä kotimaahan ja ulkomaille. Sitä voidaan hyödyntää laajemminkin alueen matkailumarkkinoinnissa. Tallennetta tullaan esittämään myös alueen paikallistoimijoille. Erityisesti Rukan alueen matkailuyrittäjät tulevat todennäköisesti jatkossa käyttämään showta joulunajan ohjelmatarjonnassaan. Kuusamon keskustassa voisi tapahtumalle olla tilaa esimerkiksi Kuusamon Nuorkauppakamarin järjestämän vuosittaisen joulunavauksen yhteydessä. Showta voidaan tilauksesta esittää myös Kuusamon Vuotungissa sijaitsevassa Pohjolan Pirtissä.

Show esittämisestä on käyty alustavia keskusteluja Oulussa, Helsingissä, Pietarissa, Kiovassa, Moskovassa ja Barcelonassa. Espanjalaisen matkanjärjestäjä Catanin edustaja on ilmaissut kiinnostuksensa shown esittämisestä Espanjassa ja Lontoon TV 2-kanavaan on niin ikään oltu yhteydessä. Show on herättänyt mielenkiintoa ja tallenteen avulla aloitetaankin järjestelmällinen kontaktointi yllämainittuihin tahoihin.

9. Allekirjoitus ja päiväys

Kuusamossa 5.5.2014


Jari Hentilä
Toimitusjohtaja
Naturpolis Oy



Joulushow – Kuusamosta maailmalle -hanke
Hanke nro 18714

Loppuraportti

